Biblio-Tech

Le rétro-planning (développement et déploiement)

	Phases / tâches	Date de début	Date de fin
1.	**Installation du serveur web**	*02/03/2018*	*30/03/2018*
1.1	*Installation*	*02/03/2018*	*22/03/2018*
1.2	*Configuration*	*22/03/2018*	*28/03/2018*
1.3	*Ecriture de la documentation*	*02/03/2018*	*28/03/2018*
1.4	*Phase de vérification*	*28/03/2018*	*30/03/2018*
2.	**Développement de l'application**	*30/03/2018*	*11/05/2018*
2.1	*SIGB*	*30/03/2018*	*30/04/2018*
2.2	*Catalogue d'accès public*	*17/04/2018*	*30/04/2018*
2.3	*Design*	*30/04/2018*	*04/05/2018*
2.4	*Intégration au serveur*	*04/05/2018*	*08/05/2018*
2.5	*Phase de vérification*	*08/05/2018*	*11/05/2018*



© Biblio-Tech, Jonathan DINH - Florian LAFUENTE - Théo HERNANDEZ - Clément MEHAYE